SALVIA

DEVELOPPEMENT

Opérations

De I’étude d’opportunité a la cléture de I'opération,
le pilotage de vos opérations nécessite un véritable
suivi de toutes les étapes du processus de conduite
d’opérations. L'option Suivi de procédures optimise
I’ensemble des taches de vos projets et vous
disposez d’une visibilité globale et détaillée de la
situation d’avancement de vos opérations.

Dotez tous les acteurs de vos projets (financiers,
chargés d’opération, managers) de tous les outils
d’analyse et de suivi de vos opérations.

Salvia Pilotage
Opérations
Suivi de procédures

\Vos bénéfices

PLANIFIEZ VOS OPERATIONS
e Génération automatique du planning prévisionnel

e Visualisation graphique de I’enchainement et du
déroulé des taches

e Jalons de I'opération jusqu’a réception et livraison

e Actualisation du planning selon I’avancement des dates
prévisionnelles et de réalisation

e Mise a jour des dates des événements du dossier
d’opération

ORGANISEZ, PRODUISEZ ET PARTAGEZ LES
DONNEES DES OPERATIONS

e Suivi de toutes les opérations (foncier, aménagement,
démolition, construction neuve, réhabilitation) et des
certifications associées H&E, Qualitel...

e Suivi de 'avancement des opérations : actions
réalisées, en retard, restant a faire

e Production automatique des documents associés
(consultation géomeétre, SPS, demande de PC, OS, PV)
et archivage (arrété de PC, délibérations...)

Avantages

e PLANNING DE GANTT : directement modifiable

e ANTICIPATION : suivi optimisé des projets et détection
rapide des dérapages de planning potentiels

¢ PILOTAGE : tableaux de bord personnalisables

PILOTEZ VOS OPERATIONS

e Bénéficiez d’états de synthése, de graphiques et de
planning prédéfinis

e Utilisez le générateur de tableaux de bord : créez vos
propres synthéses et analyses en quelques clics

e Accédez aux dossiers d’opérations depuis les tableaux
de bord pour affiner I'analyse des données

e Simulez le planning et ajustez visuellement le
déroulement prévisionnel des opérations
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Planning détaillé de I'opération

Pour les professionnels de I’habitat social




Salvia Pilotage Opérations

Suivi de procédures

‘ . . Opérations

Salvia Développement © 2013 - Tous droits réservés - Salvia Développement - SAS au capital de 4 296 587 euros - Siége social : Le Millénaire 2 - 35 rue de la Gare - CS 90016 - 75935 Paris Cedex 19 - RCS Paris 791 960 768 - SD012

Principales fonctionnalités

Avec Suivi de procédures, maitrisez votre planning, les délais de réalisation des actions a mener et la production

des documents de 'opération.

DEFINITION DU PREVISIONNEL

e Calcul automatique du planning de I'opération a partir
de votre planning standard

¢ Recalage de planning
e Ajout des actions propres a I'opération
e Mise a jour du dossier

PROPRIETES DE L’OPERATION

e Constitution des bibliotheques, documents et tableaux
de bord propres a I'opération

e Caractéristiques et localisation

e Intervenants internes (chargés d’opération, conducteurs
d’opération, assistantes...)

e Intervenants externes selon I'avancée de I'opération
(géometres, BET géotechniques, MOE, SPS, CT, OPC,
entreprises...)

PRODUCTION DES INFORMATIONS
e Alerte sur les retards
¢ Visualisation des actions réalisées et restant a faire

¢ Publipostage des documents depuis les modeéles types

e Attachement de tous les types de documents (pdf, jpg,
word, excel) dans le déroulé de la procédure du dossier

e Déroulement de la procédure en fonction de I'opération :
choix du maitre d’oeuvre, du type de marché, suivi
Qualitel
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e Intégration des simulations financiéres du module Montage & Simulations dans le suivi de

MONTAGE FINANCIER ET SUIVI DE PROCEDURES

e Accés aux simulations de Montage & Simulations
depuis les étapes de I'opération : étude d’opportunité,
faisabilité, APS, APD, PRO/DCE, financements

e Mise a jour du dossier apres la validation de la
simulation : SHON, SU, SHAB, nombre de logements,
budget...

e Historisation des scénarii liés aux différentes étapes

e Production des documents : fiche d’engagement,
graphiques, résultat d’exploitation prévisionnel...

PILOTAGE ET TABLEAUX DE BORD

Geénérateur de tableaux de bord pour les analyses et
suivi de réalisation des opérations :

e Zoom sur chaque opération a partir des tableaux de
bord

e Tri multicritéres :
e Types d’opération (ANRU, VEFA...)
e Intervenants : monteurs d’opération, maitre d’oeuvre...
e Dates : année de PC déposé, OS, livraison

e Calcul et analyse : nombre de logements prévus sur le
plan triennal d’opération automatiquement mis a jour...

e Vision globale pour le suivi opérationnel et la simulation des opérations
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